



---

## RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MICROBACIA DO ISIDORO

### OCUPAÇÃO VITÓRIA



#### FINANCIAMENTO

---

FSA/CEF (ACF 209/2021)



**PROJETO IZIDORA**  
**ATIVIDADES COMUNITÁRIAS**  
**RELATÓRIO SOCIAL 18**

**META 2.5**

**ATIVIDADE 2.5.4**

**Alysson Armondes da Costa**

**Setembro de 2023**

## Sumário

INTRODUÇÃO.....	4
OBJETIVOS.....	5
MÉTODOS E RESULTADOS.....	6
Planejamento.....	6
Divulgação e Mobilização Social.....	8
Execução.....	9
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	29
PLANO DE TRABALHO E PRÓXIMOS PASSOS.....	31

## INTRODUÇÃO

### PROGRAMA ÁGUAS BRASILEIRAS

O projeto foi selecionado no edital do Ministério de Desenvolvimento Regional – MDR- "Águas Brasileiras" em 2021.

A RMPC - Meio Ambiente reuniu uma equipe de especialistas de universidades federais e privadas, e consultores para trabalharem junto a famílias da Ocupação Vitória, localizada em uma das maiores áreas verdes urbanas do mundo, a Granja Werneck, na região norte de Belo Horizonte (MG).

A RMPC foi procurada pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal - FSA e foi construído conjuntamente o Acordo de Cooperação Financeira - ACF 209/2021 em 1 de dezembro de 2021.

A partir disto, o Projeto Izidora está presente na Ocupação Vitória fazendo diagnósticos ambientais, intervenções localizadas, conhecendo e criando laços com os moradores e lideranças comunitárias, buscando entender as relações dos moradores com o ambiente em que vivem e suas expectativas sobre o projeto, promovendo participação social, troca de saberes e apropriação por eles, das entregas que serão feitas.

Para alcançar seus objetivos, o Projeto Izidora se estrutura em três linhas de ação:

recuperação das águas da microbacia;

recuperação do solo nas margens dos cursos d'água através da contenção de processos erosivos e recuperação de matas ciliares;

Articulação com a comunidade da Ocupação Vitória a fim de promover a participação social na proteção das nascentes e do solo.

## **OBJETIVOS**

O presente relatório trata acerca de atividades previstas na meta 2.5:  
- Relatório de acompanhamento da entrega das TVAPS e avaliação dos residentes sobre o andamento das obras e das entregas de TVAPS já feitas. Desafios, dificuldades, pontos positivos e negativos da obra.

## MÉTODOS E RESULTADOS

Após as etapas de planejamento e articulação com a comunidade para início dos trabalhos de implementação das TeVaps na Ocupação Vitória realizadas pelo Projeto Izidora, a empresa Mais Ambiente iniciou as obras em algumas residências do setor escolhido e, junto com o Dr. Alberto Saenz-Isla realizaram uma oficina socioambiental conjunta na comunidade no dia 12/08/2023, no espaço da horta comunitária, com o objetivo de apresentar com mais detalhes o projeto das TeVaps, os métodos construtivos e o plano de trabalho da empresa, apresentar seus representantes e dialogar com os moradores das residências escolhidas para receber as TeVaps. Houve ampla presença desses moradores e bastante participação no processo.

Após a entrada da empresa na comunidade, houve desistência de receber a TeVap por parte de alguns moradores, principalmente em função da expectativa quanto a presença da COPASA na ocupação, e a possível ligação de água e esgoto, que os moradores esperam que ocorra em breve, apesar de não haver cronograma oficial divulgado pela saneadora. Outros moradores foram escolhidos e foram concluídas as obras de instalação de 11 TeVaps durante os meses de agosto e setembro. A maioria dos moradores autorizou a entrada dos trabalhadores para a execução das obras, mas não esteve presente para acompanhá-las, principalmente devido a horário de expediente de trabalho.

A empresa Mais Ambiente reservou a instalação de uma TeVap para a realização de uma oficina demonstrativa da instalação da mesma, com o objetivo de apresentar a toda a comunidade o processo, transmitir os conhecimentos e tirar dúvidas, proporcionando a oportunidade de aprendizagem e difusão do conhecimento. A atividade foi realizada no dia 30/09/2023, na cozinha comunitária da Ocupação Vitória, local de amplo acesso dos moradores, e contou com a participação do Dr. Alberto Saenz-Isla e Dr. Ricardo Mota Pinto Coelho, lideranças comunitárias e alguns poucos moradores e uma equipe da SEDESE, que estava na comunidade para tratar de assuntos relacionados a acesso a bens e serviços públicos, especialmente de assistência social e proteção e promoção de direitos. Durante a atividade houve participação dos presentes, esclarecimento de dúvidas e a instalação da TeVap ocorreu sem intercorrências. Essa atividade marcou o encerramento da etapa de instalação das fossas e, posteriormente, sua eficácia na

redução de dejetos humanos descartados nas áreas de nascentes e córregos será medido através do monitoramento periódico realizadas nos cursos d'água da região, feito pelo Projeto Izidora desde o início de suas atividades.

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Encerrada esta importante etapa das atividades do Projeto Izidora, a de instalação das TeVaps, pode se avaliar que a etapa foi muito bem-sucedida, especialmente no que se refere ao cumprimento do cronograma de obras previamente comunicado com a comunidade.

A instalação das TeVaps estava inicialmente prevista para ocorrer em momento anterior, mas passou por reprogramações devido a impasses com a Prefeitura de Belo Horizonte quanto ao licenciamento das fossas. Posteriormente foram feitas novas articulações e a empresa Mais Ambiente foi contratada e executou os serviços. Houve pequenos atrasos decorrentes principalmente da desistência de moradores e a busca por novos anfitriões para as TeVaps. Superado o percalço, as obras seguiram normalmente, sem quaisquer problemas.

Por parte da comunidade e das lideranças, os relatos são de satisfação com o término da etapa, sem qualquer ocorrência negativa quanto a sua execução.



## PLANO DE TRABALHO E PRÓXIMOS PASSOS

ATIVIDADE	STATUS
TVAPS: articulações e contatos com a comunidade, lideranças, - Planejamento junto com a empresa “Mais Ambiente”, e demais colaboradores do Projeto responsáveis pela instalação das TVAPS e ajuda na assimilação pela comunidade das obras já contratadas com a empresa acima citada	CONCLUÍDA
Relatório de acompanhamento da entrega das TVAPS e avaliação dos residentes sobre o andamento das obras e das entregas de TVAPS já feitas. Desafios, dificuldades, pontos positivos e negativos da obra.	CONCLUÍDA
Monitoramento social das entregas do projeto (monitoramento da água, drenagens, limpezas, plantios e atividades socioambientais). Importante: avaliar se a comunidade tem uma percepção de que o Projeto Izidora induziu outras melhorias na comunidade (CEMIG, COPASA)	INICIADA
Avaliação geral das atividades socioambientais (parte 2)	INICIADA
Planejamento, construção e organização da Workshop Final do projeto (proposta: audiência pública a ser realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais - ALMG)	INICIADA
Relatório final de atividades do cientista social	NÃO INICIADA

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2023.

Alysson Armondes da Costa

Cientista Social do Projeto Izidora