MAIS AMBIENTE

RELATORIO DE ATIVIDADE:

Instalagdo dos Tanques de Evapotranspiracdao - TEVAP's

PROJETO IZIDORA

23/08/2023




MAIS AMEBIEN

agosto 23

RELATORIO
DE TIVIDADE:

O presente relatorio refere-se a atividade desenvolvida pela empresa
Mais Ambiente na comunidade denominada Ocupagdo Vitoria em Belo
Horizonte — MG, onde executa-se a instalacdo de 12 Tanques de
Evapotranspiracéo.
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1. INTRODUCAO:

Foi firmado um contrato entre: RICARDO MOTTA PINTO COELHO - ME
(RMPC Meio Ambiente Sustentavel), inscrita no CNPJ sob o n 35.306.576/0001-66,
denominado CONTRATANTE e a empresa MAIS AMBIENTE ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA., CNPJ N. 31.367.716/0001-55.

O presente contrato esta previsto no Acordo de Cooperagdo Financeira — ACF No.
209/2021 (Anexo 1), assinado entre a contratante e o Fundo Socioambiental — FSA, da
Caixa Economica Federal que objetiva a recuperacdo de corregos, nascentes e matas
ciliares degradadas na ocupagdo Vitoria, microbacia do Isidoro, Belo Horizonte (MG).

O objeto do presente contrato consiste, sobretudo, em instalacao de, no minimo, 12
(doze) TEVAPS.

A forma de pagamento ¢ descrita na tabela 1 (Produtos a entregar pela
CONTRATADA em func¢do das metas estabelecidas no ACF/CEF 209/2021, clausula
1.1, instalagdo TVAPS:) sendo:

Etapas | Entrega Servicos Medic6es/etapa*
20 dias )

1 o Instalagéo de 30% TEVAP 4-6 und. | 1/3 dos servigos
Apos inicio
40 dias

2 . ... | Instalagédo de 50% TEVAP 4-6 und. | 2/3 dos servigos
Apds o inicio
60 dias

3 oL Instalagdo de 100% TEVAP 4-6 und | 3/3 dos servigos
Apds inicio

O primeiro pagamento ocorreu perfeitamente no dia 20/06/2023 no valor de
R$31.355,00 ¢ apresenta-se agora o relatorio das atividades executadas até o momento.

Inicialmente nos foram passados uma lista com as possiveis residéncias
previamente sondadas para a constru¢do das TEVAP’s, contudo, somente a coordenada
foi apresentada e algumas fotos das residéncias, ndo havendo o nome do proprietario e
nem informagdes de contato, assim, a primeira etapa foi a localizacdo destas coordenadas
e tentativas de contato com os moradores.

Abaixo a lista de coordenadas recebidas:

Casa01-N119.810718°43.912112°; Casa 02-N1 19.810664° 43.912325°; Casa 03-N1 19.810700°
43.912239°; Casa 04-N1 19.810732° 43.911789°; Casa 05-N1 19.811491° 43.911858°; Casa 06-
N1 19.811452° 43.912006°; Casa 07-N1 19.811394° 43.912231°; Casa 08-N1 19.811461°
43.911581°; Casa 09-N1 19.811403° 43.911475°; Casa 10-N1 19.811855° 43.912711°; Casa 11-
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N1 19.811460° 43.912896° Casa 12-N1 19.811486° 43.912399°; Casa 13-N1 19.811539°
43.912519°
2. RELATORIO DE ATIVIDADES
2.1. Visita de campo

As atividades foram iniciadas no dia 01/08/2023 com uma visita de campo para a
identificacdo das residéncias e contato com os moradores. Foi elaborada uma lista para
facilitar a gestdo de informacdes conforme modelo a seguir:

Figura 1 - Modelo do censo realizado para identificaciao das residéncias
identificadas pelas coordenadas.

Foe 18 | (D]
Selge ABmPC
2 R
".ﬂm. SOCOAMBTAL c‘ IXA
PLANILHA DE CAMPO
CONFIRMAGCAD DAS RESIDENCIAS
RUA DA FELICIDADE
atitude Loagitise
Casa 04 — ML Coordenadas: 19.B10732°  43.911780°

MNome do Responsdvel: Renata Santos de Hveira (31799284-0841

M2 residéncla: 15 N2, de moradores: 5

Referdncla: Caza de esquinez em frente & horta

Magquina entra faclimente? [£] se ] nse
Precisa de alguma interveng3o prévia para o acesso da mdgquina? [ sm (5] mae
Descreva: Construir a TEVAP rente 3 casinha de cachorre (lvenariz)

Merader autoriza o inido imediato das obras? (2 sm ] naa

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.

Abaixo, seguem fotos da visita técnica realizada pela equipe da Mais Ambiente atuando
na confirmacdo das residéncias relacionadas e ja fazendo um alinhamento com a

comunidade quanto a data de inicio e etapas da obra.
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Figura 2 - Registros fotograficos de visita técnica para identificaciio das residéncias.

i

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.
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2.2. Escavacao

Ainda na primeira semana de agosto, iniciou-se a escavagdo do solo em 06 das
residéncias listadas, sendo 03 na Rua Felicidade, casas de Renata Santos de Oliveira,
Rosilene Evangelista Crispin, morador conhecido como “Maranhio” e 03 na Rua
Carolina de Jesus: Mozart José Reis, Rogério Mendes Fernandes da Silva e Miriam.

A seguir, registros fotograficos da etapa de escavagdo tanto na rua Felicidade

como na rua Carolina de Jesus.

Fi raficos de processos de escavacio das TEVAPS
/ ' T TRl g

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.

Finalizou-se, assim, as escavagdes com maquina, visto que os demais moradores,
indicados inicialmente, ou n3o foram encontrados, ou desistiram do projeto, ndo

aceitando mais a instalagdo da TEVAP em sua residéncia.
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2.3. Processo construtivo

Apos a escavacdo de seis tanques, somado a casa da lider comunitaria conhecida
como “Paulinha” (Paula Cristina Fonseca da Silva), que ja tinha um tanque perfurado,
iniciou-se o processo construtivo, tendo ao todo, 07 tanques escavados.

Iniciou-se o processo construtivo acertando os barrancos manualmente e retirando
possiveis imperfeicdes. Em seguida, iniciou-se com a concretagem de fundo e
posteriormente o levantamento das paredes de alvenaria. Ressalta-se aqui, que a escolha
pelas paredes de alvenaria se da por apresentarem melhor resisténcia nas condigdes dos
terrenos apresentados, sendo lotes de topografia irregulares, alguns bem inclinados e cuja
perfuracdo para que a TEVAP se finalizasse ao nivel do solo ficaria inviavel. Em todas
as TEVAPS instaladas as paredes internas sdo rebocadas com massa forte e aditivo de
impermeabilizante, o que garante que ndo havera qualquer saida de efluente do sistema e

tampouco, a transferéncia de umidade da parte interior dos tanques para fora.

Foto 1 - Concretagem de fundo (TEVAP) na casa do sr. Mozart.

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.
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Foto 2 - Etapa construtiva da venaia (EVP)

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.

Ap6s a finalizagdo das paredes dos tanques inicia-se a montagem da TEVAP,
primeiramente com a cdmara de pneus, parte importantissima para que o sistema funcione

corretamente, pois aqui ira se criar o processo de decomposi¢do da matéria organica que
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chegara no sistema, precisando estar em perfeitas condi¢des para a proliferacdo das

bactérias anaerobicas.

Foto 4 - TEVAP

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.

Apds a montagem da camara anaerobica de pneus, inicia-se o processo de
preenchimento das TEVAP’s, primeiramente com o recobrimento de fundo com entulhos
preferencialmente de material ceramico ou pedras-de-mao, no presente projeto utilizou-
se as pedras de mao por falta de material ceramico “limpo”, a maior parte de material
encontrado na regido estava misturado com outros materiais de menor granulometria o
que prejudicaria a eficiéncia dos Tanques, assim, seguimos a montagem com pedras de
mao.

Logo em seguida utilizariamos sacos de rafia (sacos de rag@o), ou ainda, manta
bidim, contudo, num primeiro estes materiais estavam com valores exorbitantes € ou nao
0 encontravamos em quantidades suficientes para o projeto, assim, como alternativa,
adquirimos telas conhecidas como “tela mosquiteiro” que cumprem perfeitamente a
funcdo proposta. Ressalta-se que a finalidade deste material é somente evitar que a

camada de agregados de menor granulometria se misture com as camadas subjacentes.
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Foto 5 - TEVAP com a primeira camada de pedras de méo no nivel da cAmara de
pneus e tela.

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.

Foto 6 - Camada de agregado (brita) sendo finalizada na TEVAP.

Fonte: Arqlv Mais Ambiente.
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Fonte: Arquivo Mais Ambiente.

S .

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.

As fotos 6, 7 e 8 acima mostram a sequéncia de materiais depositados na TEVAP,
sendo primeiramente uma camada de brita, em seguida uma camada de areia e por fim

uma camada de terra, solo da propria escavagao.
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as TEVAP'

Foto 9 - Plantio de bananeiras n

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.

Foto 10 - Plantio de bananeiras finalizando a TEVAP da casa do “Maranhéo”.

_W

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.
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Foto 11 - Plantio de bananeiras finalizando a TEVAP da casa do “Maranhao” em
primeiro plano e da dona Rosilene em segundo plano.

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.

Foto 12 - Plantio de bananeiras finalizando a

TEVAP da ¢
\ ‘ %

7 w &

asa do Paulinha.

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.
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Fonte: Arquivo Mais Ambiente.

Foto 14 - Plantio de bananeiras finalizando a TEVAP da casa da Renata

LR

Fonte: Arquivo Mais Ambiente.
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3. CONCLUSAO:

Assim, finalizamos uma etapa da obra com 04 TEVAP’s concluidas, ja com as
bananeiras plantadas. Todas as TEVAP’s ser@o ainda retocadas com chapisco ou reboco
nas paredes que ficaram expostas, terdo ainda adi¢do de terra enriquecida e um plantio
complementar de plantas heliconias, porém, os sistemas ja estdo operando, as ligacdes
aos sistemas de esgotamento das residéncias ja foram realizadas e os moradores ja
usufruem do sistema de tratamento.

Uma dificuldade que temos encontrado ¢ de fecharmos uma ultima unidade para
a instalacdo do tanque. Sera instalada uma nova TEVAP na cozinha comunitéria, onde
deixaremos por ultimo, somente com alvenaria ¢ reboco concluidos para que a nossa
ultima oficina seja realizada no local com a participagdo da comunidade no processo
construtivo, assim, temos 11 unidade confirmadas, destas, 10 ja estdo perfuradas, (3
manualmente).

Na proxima semana apresentaremos um relatério complementar ji com a
conclusdo de mais 04 a 06 unidades e atualizagdo das residéncias que foram confirmadas

posteriormente.

Elielde’r Pereira da Silva
Engenheiro Sanitarista ¢ Ambiental
Mais Ambiente Engenharia e Consultoria Ltda.
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