
 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

1 
 

 

RELATÓRIO TÉCNICO EXECUTIVO 02 

GEO2 Agroambiental 

 

 
Projeto:  Recuperação de áreas degradadas da microbacia do Isidoro (Ocupação 

Vitória) - Fundo Socioambiental – FSA Nº ACF 209/2021 
Referencia:  Meio Ambiente – Licenciamento Ambiental de Projeto  
Assunto:   Plano de Trabalho GEO2-RMPC 
Data:   27 de setembro 2022 (julho-agosto-setembro) 
 

 

Objeto  
Coordenação e execução dos processos referentes ao Licenciamento Ambiental do projeto 

Recuperação de áreas degradadas da microbacia do Isidoro (Ocupação Vitória) - Fundo 

Socioambiental – FSA nas esferas estaduais e municipais de acordo com Plano de Trabalho.  

 

Descrição das atividades/serviços executados 

Apresentamos os serviços realizados conforme itens 02-2 do Plano de trabalho 

Item 02-2: Montar, organizar, submeter e acompanhar os processos de pedidos de 

dispensa de licenciamento ou de licenciamento ambiental para todas as ações de 

intervenção previstas no projeto ACF 209/2021 FSA/CEF no ÂMBITO MUNICIPAL 

(Meta:2.1, Atividade:2.1.3, Insumo:2.1.3.5). 

 

Status 

 Itens 01 e 02-1 (Relatório 02) 

o Informamos que os Itens descritos acima ((01 e 02-1 (Meta:2.1, 

Atividade:2.1.3, Insumo:2.1.3.5). 

o Grau de realização: 75%.  
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Produtos concluídos 

Produto 02 (NÍVEL MUNICIPAL) - 75% concluído 

 

1. Dispensa de Praticas edaficas  - Concluído  

a. 1 – Práticas de Conservação de solo e água;  

b. 2 – Reflorestamento em trechos determinados nas APPs da 

Ocupação Vitória e;  

c. 3 – Desassoreamento da drenagem de tributários e;  

d. 4 – Reforma e implantação de Bueiros onde os tributários são 

atravessados por vias ruas (4 pontos). 

 

2. Dispensa de TEVAPS – Em andamento 

a. Protocolo e abertura de processo 

 

Cronograma de execução produtos 01 e 02 

Cronograma de Execução  Planejado Realizado Staus 

Produto 01 50% 50% Concluído 

Certidão 01 - Diagnósticos e levantamentos de campo 7% 7% Concluído 

Certidão 02 - Reflorestamento 7% 7% Concluído 

Certidão 03 - Desassoreamento  7% 7% Concluído 

Certidão 04 - Práticas conservacionistas de solos 7% 7% Concluído 

Certidão 05 - 66 tevaps 7% 7% Concluído 

Certidão 06 - Bueiros de travessia rodoviária  7% 7% Concluído 

Certidão 07 - Taludes de contenção de erosão  7% 7% Concluído 

Produto 02  50% 38% Parcial 

Dispensa Licenciamento municipal - Recuperação edáficas 25% 25% Concluído 

Dispensa de licenciamento municipal - TEVAPs 25% 13% Em andamento 

Total (Produto 01 + 02) 100% 88% Parcial 

 

Acompanhamento Produtos 01 e 02 

Serviços totais  Staus 
Total 

(100%) 

Produto 01 - Licenças Estaduais 100% 50% 

Produto 02 - Licenças Municipais  75% 38% 

Geral (Produto 01 + 02) 88% 
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Detalhes da execução do Produto 02 

 

N Descrição dos produtos 02 Objeto  Processo SEMAD Data de Emissão Data de validade  

02.1 
Dispensa de licenciamento 
ambiental Municipal (OFÍCIO 
GAB-SMMA nº 1380/2022) 

: 1 – Práticas de 
Conservação de solo e água; 
2 – Reflorestamento em 
trechos determinados nas 
APPs da Ocupação Vitória e; 
3 – Desassoreamento da 
drenagem de tributários e; 
4 – Reforma e implantação 
de Bueiros onde os 
tributários são atravessados 
por vias ruas (4 pontos). 

Processo PBH: 55-
063488/22-93. de 
23/05/22 

14/06/2022 Indeterminada 

02.2 
Dispensa de licenciamento 
ambiental Municipal  

TEVAPS 
Processo PBH: 55-
121.931/22-37 de 
27/09/22 
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Produtos 02.1 Dispensa Municipal Práticas Edáficas (concluído) 
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Produtos 02.2 – Protocolo de solicitação de dispensa de licenciamento das TEVAPS (parcial) 
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Conclusão 

 

Através deste relatório consideramos por entregue e concluído em 75% do Produto 02 do Plano 

de trabalho em 27 de junho de 2022.  

Aguardamos aprovação desse relatório. 

 

 

 

 

Sem mais a apresentar, encerramos aqui este relatório técnico e colocamo-nos à disposição para 

maiores informações e esclarecimentos.  

 

 

 

Belo Horizonte 27de Setembro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinicius Augusto da Silveira Vieira 

Eng. Agrônomo e Segurança do Trabalho 

MsC em Conservação de Solos, Água e Meio Ambiente 

GEO2 Agroambiental - 19 anos 

 


